**Dates du projet** 10 oct. 2016 - 26 nov. 2016

Avancée4%Tâches30Ressources6

# Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Spécification	10/10/16	14/10/16
Réunion de lancement	10/10/16	10/10/16
Conception	11/10/16	13/10/16
Maquettage	12/10/16	13/10/16
Cahier des charges	14/10/16	14/10/16
Front-end	17/10/16	18/11/16
Structure HTML	17/10/16	20/10/16
Module JS	21/10/16	15/11/16
Partie 1	21/10/16	21/10/16
Partie 2	14/11/16	15/11/16
CSS	16/11/16	18/11/16
Back-end	17/10/16	24/11/16
Serveur web	17/10/16	19/10/16
Modèle	20/10/16	21/10/16
Gestionnaire de version	14/11/16	18/11/16
Compilation	21/11/16	24/11/16
BDD	17/10/16	24/11/16
Conception	17/10/16	19/10/16
JPA	20/10/16	17/11/16
Partie 1	20/10/16	21/10/16
Partie 2	14/11/16	17/11/16
DAO	18/11/16	24/11/16
Tests	17/10/16	24/11/16
Tests de connexion	19/10/16	21/10/16
Tests unitaires du back-end	17/10/16	24/11/16

# Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Partie 1	17/10/16	21/10/16	
Partie 2	14/11/16	24/11/16	
Tests de scenarii	21/11/16	22/11/16	
Tests utilisateurs (externes au projet)	23/11/16	24/11/16	
Évaluation	25/11/16	25/11/16	

3

4

#### Ressources

Nom	Rôle par défaut							
Rémi Courvoisier	Serveur web & Modèle & Gestionnaire de version							
Loris Ayné	Serveur web							
Alexandre Boucaud	BDD							
Virgil Bertet	Tests & DAO							
Fanuel Abebe	Modèle							
Guillaume Martinez	Front-end & Compilation							

## Diagramme de Gantt

GANTT	$\Leftrightarrow$	2016	2016										
Nom	Date de début Dat	Semaine 40	Semaine 41 10/10/16	Semaine 42 17/10/16	Semaine 43 24/10/16	Semaine 44 31/10/16	Semaine 45 07/11/16	Semaine 46 14/11/16	Semaine 47 21/11/16	Semaine 48 28/11/16	Semaine 49 05/12/16	Semaine 50 12/12/16	Semaine 51 19/12/16
▼ • Spécification	10/10/16 14/	03/10/10	10/10/16	17/10/16	24/10/16	31/10/16	07/11/16	14/11/16	21/11/16	28/11/16	05/12/16	12/12/16	19/12/10
<ul> <li>Réunion de lancement</li> </ul>		/10/16											
<ul><li>Conception</li></ul>		/10/16											
<ul><li>Maquettage</li></ul>	12/10/16 13/	/10/16											
<ul><li>Cahier des charges</li></ul>	14/10/16 14/	/10/16											
Front-end	17/10/16 18/	/11/16											
<ul><li>Structure HTML</li></ul>	17/10/16 20/	/10/16											
Module JS	21/10/16 15/	/11/16											
Partie 1	21/10/16 21/	/10/16											
Partie 2	14/11/16 15/	/11/16											
• CSS	16/11/16 18/	/11/16											
Back-end	17/10/16 24/	/11/16											
<ul><li>Serveur web</li></ul>	17/10/16 19/	/10/16											
<ul><li>Modèle</li></ul>	20/10/16 21/	/10/16											
<ul> <li>Gestionnaire de version</li> </ul>	14/11/16 18/	/11/16											
<ul><li>Compilation</li></ul>	21/11/16 24/	/11/16											
• BDD	17/10/16 24/	/11/16											
<ul><li>Conception</li></ul>	17/10/16 19/	/10/16											
▼ • JPA	20/10/16 17/	/11/16											
<ul><li>Partie 1</li></ul>	20/10/16 21/	/10/16											
<ul><li>Partie 2</li></ul>	14/11/16 17/	/11/16											
<ul><li>DAO</li></ul>	18/11/16 24/	/11/16											
• Tests	17/10/16 24/	/11/16											
<ul> <li>Tests de connexion</li> </ul>	19/10/16 21/	/10/16											
<ul><li>Tests unitaires du back-end</li></ul>	17/10/16 24/	/11/16											
<ul><li>Partie 1</li></ul>	17/10/16 21/	/10/16											
Partie 2	14/11/16 24/	/11/16											
<ul> <li>Tests de scenarii</li> </ul>	21/11/16 22/	/11/16											
<ul> <li>Tests utilisateurs (externes a</li> </ul>	23/11/16 24/	/11/16											
<ul><li>Évaluation</li></ul>	25/11/16 25/	/11/16											

5

### Diagramme des Ressources

Nom Rôle par défaut		2016											
		Semaine 40 03/10/16	Semaine 41 10/10/16	Semaine 42 17/10/16	Semaine 43 24/10/16	Semaine 44 31/10/16	Semaine 45 07/11/16	Semaine 46 14/11/16	Semaine 47 21/11/16	Semaine 48 28/11/16	Semaine 49 05/12/16	Semaine 50 12/12/16	Semaine 51 19/12/16
Rémi Courvoisier	Serveur web & Modèle & Gestionnaire de version	1											
Loris Ayné	Serveur web												
Alexandre Boucau	d BDD												
▶ • Virgil Bertet	Tests & DAO								200%				
Fanuel Abebe	Modèle												
Guillaume Martine	z Front-end & Compilation												

6